
ATLAS DE LOS HUMEDALES DEL SUR-SURESTE Y SUS 

AMENAZAS



RESUMEN

• El Atlas de los humedales del sureste y sus amenazas será abordado con un equipo 
interdisciplinario e interinstitucional de trabajo formado por los investigadores de la Red Temática 
del CONACYT Red para el Conocimiento de los Recursos Costeros del Sureste (RECORECOS). Se 

clasificarán 41 humedales RAMSAR, y 30 complejos de humedales y humedales transfronterizos 
(total de 71 complejos humedales/humedales)con el levantamiento de datos para las épocas 
contrastantes en la región sur-sureste: temporada de secas y temporada de lluvias. 

• Se conformarán equipos de trabajo por institución/estado con brigadas de campo para realizar 
las actividades de gabinete, y campo para el llenado de fichas, validación de linderos y toma de 
fotografías en campo. Se realizarán encuestas a informantes clave para determinar las 
amenazas, y un taller con expertos. Se creará y editará Atlas y guía electrónica para optimizar los 
recursos. Se llevarán tres talleres regionales, y se incorporará la información en el sistema del 
Inventario Nacional de Humedales. Se presentarán los resultados en los consejos de cuenca de 
cada región, y se capacitarán a los usuarios que pueden replicar la metodología para fortalecer 
y complementar el Inventario Nacional de Humedales.



OBJETIVO GENERAL

• Clasificar los 465 humedales transfronterizos y verificando los límites y existencia de 50 
complejos de humedales y humedales tipo transfronterizos del sur-sureste del país y los 41
humedales Ramsar (total 71), localizados en los estados de Guerrero, Oaxaca, Tabasco, 

Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, hasta el bloque 2, cuarto nivel, de 
acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para la clasificación de los humedales 
publicados en noviembre de 2013 por Conagua.



OBJETIVOS PARTICULARES

1. 1. Verificar con cartografía digital los límites de los complejos de humedales y 
humedales transfronterizos y los humedales Ramsar identificados en el INH en los 
estados de Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo.

2. Identificar las plantas indicadoras de 91 humedales (50 transfronterizos y 41 Ramsar), 
de acuerdo con el Catálogo de la flora y vegetación de los humedales mexicanos 
elaborado por el Instituto de Biología de la UNAM en 2015.

3. Describir las amenazas a las que están sujetos los humedales y proponer medidas para 
su mitigación, así como acciones para la conservación y, en su caso, la preservación 
hídrica de los humedales clasificados.

4. Elaborar un Atlas de humedales transfronterizos y los Ramsar del sur-sureste deMexico, y 
una guía práctica de los mismos, por estado. Tanto el Atlas como las guías, deberán 
incluir las plantas indicadoras, de acuerdo al catálogo de la flora y Vegetación de los 
Humedales Mexicanos y la Guía ilustrada de campo, UNAM, 2015.



OBJETIVOS PARTICULARES

5. Subir la información obtenida en el desarrollo del estudio a la plataforma del Inventario 
Nacional de Humedales de Oficinas Centrales de la Conagua, en coordinación con el 
personal dela Subdirección General Técnica de Conagua en la Ciudad de México.

6. Impartir tres talleres para la presentación de resultados y para la capacitación en el manejo 
de la guía práctica para 30 personas por sede. El objetivo de los talleres será capacitar a los 
grupos de interés, para replicar la experiencia en el resto de los humedales. Un taller para los 
estados de Guerrero, Oaxaca, y Chiapas; segundo taller: Tabasco y Campeche, y tercer taller 
Yucatán y Quintana Roo.

7. Elaborar las Fichas Técnicas de Gabinete y Campo por cada humedal, hasta la 
escala1:50,000 de acuerdo con las metodologías y manuales del Inventario Nacional de 
Humedales

8. Clasificar los 506 complejos de humedales y humedales y Ramsar objeto del estudio*, hasta el 
bloque 2, cuarto nivel, de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para la 
clasificación de los humedales

* Solo 91 serán levantados en campo



PRODUCTOS

(1) Un Atlas Regional digital de los humedales del sur-sureste mexicano y sus amenazas 
(500 ejemplares) y una Guía práctica en formato digital de los humedales (50 
ejemplares por estado). 

(2) Identificación cartográfica y corrección de la poligonal con su verificación de 
campo, de los humedales (41 Ramsar y 50 transfronterizos) con su clasificación y las 
Fichas Técnicas de Gabinete y Campo. 

(3) Geobase de datos con los mapas digitales (formato ArcGis) e impresos con los 
polígonos verificados de los humedales o complejo de humedales de la región de 
estudio y esta información se integrará al SIG del Inventario Nacional de Humedales. 

(4) Memoria y video de los talleres de capacitación.
(5) Albúm fotográfico de vegetación de 91 humedales



ZONA Y LOGÍSTICA



RAMSAR TRANSFRONTERIZOS

no superficie (ha) no
superficie 
(ha) Validados total

Campeche 3 987,994 100 2,718,248.46 12 15

Tabasco 1 302,706 92 1,245,367.23 12 13

Yucatan 8 599,769.30 0 0 0 8

Q roo 12 1,165,747 6 184,993.48 6 18

Chiapas 12 2,435,235
266 1,646,665.43

20 32

Oaxaca 4 61906.67 0 0 0 4

Guerrero 1 54 0 0 0 1

41 5,553,412 50 91

Proponer los humedales transfronterizos para los estados de

Campeche, Tabasco, Chiapas y Q. Roo



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  E 1



ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

2020 2021

Actividades Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  E 2 y 3



ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

2020 2021

Actividades Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  E 4



TALLERES Y REUNIONES

• TALLERES

• Interno Capacitación

• Capacitación a brigadas- Sedes: Tapachula: Oaxaca, Chiapas, Guerrero
, Cd Carmen: Tabasco y Campeche, Mérida: Yucatán y Q. Roo

• Objetivo: Homologación criterios: Identificación, delineación y delimitación, levantamiento de fichas 
técnicas, teórico práctico: Brigadas y responsables

• Humedales: Patricia Moreno, Dulce Infante, Alberto Sánchez y Everardo Barba (por definir)

• Uso y manejo de drones: Eduardo Ramírez , Rodolfo Nieto, Rosela Reyes (por definir) 

• Presentación de proyecto a: CONAGUA locales, Directores de Reservas locales, Municipio

• Presentación a CONANP regionales: Planicie del Golfo, Pacifico Sur, Península

• Talleres regionales Resultados y uso de guías

• Tapachula

• Cd del Carmen

• Mérida

• Presentación de resultados a  Consejos de cuenca



CRONOGRAMA

ACTIVIDADES/ETAPA

ETAPA I

Reunión con personal de CONAGUA

Reunion y taller con el grupo de trabajo

Definición de requerimientos de información, recopilación y 

revisión de información y diseño de la base de datos 

geográfica y de la base de datos documental.

Capacitación del personal de las brigadas de campo sobre el  

llenado de fichas y uso y manejo de drones

Recopilación de información documental sobre los aspectos 

físicos, biológicos y socioeconómicos del área de estudio.

Recopilación y análisis de información de trabajos realizados 

en la zona de estudio sobre hidrometría, calidad del agua, 

infraestructura, climatología, y la cartografía.

Delineación de los humedales para su validación en campo

Inicio de llenado en gabinete de fichas técnicas con 

información secundaria derivada de la consulta de fuentes 

bibliográficas y estadística disponible.

Diseño de la interfaz de consulta, actualización de la base de 

datos geográfica y de la información documental, 

implementación de la base de datos geográfica y de la base 

de datos documental.

Validacion de linderos en campo y levantamiento de datos 

para las FTH (época seca)

Llenado de FTH en temporada de secas

Clasificación de humedales

Album fotografico por humedal/estado (secas)

Mapeo

Bases de datos

Entrega INFORME PARCIAL I

Reunion CONAGUA

ETAPA II

Validación de linderos en campo y levantamiento de datos 

para las FTH (época lluvias)

Llenado de FTH en temporada de lluvias

Mapeo de humedales

Continuacion de clasificacion de los humedales

Alimentación de Bases de datos

Insumos para guia por estado

Insumos para el Atlas regional

Album fotografico por humedal/estado (lluvias)

Implementación de interfaz de usuario para consulta y 

actualización de la información geográfica y alfanumérica.

Reunion de avances del grupo de trabajo

Entrega INFORME PARCIAL II

Reunion CONAGUA



ETAPA III

Reunion con grupo de trabajo, seguimiento a compromisos

Mapeo y propuesta-rectificación de linderos

Geobase de datos empresarial con los mapas digitales 

(formato ArcGis) e impresos con los polígonos verificados de 

los humedales o complejo de humedales de la región de 

estudio

Clasificación final

Reunion de discusión y avances del grupo de trabajo

Talleres estatales

Análisis de amenazas mediante grupo de expertos por estado

Entrega INFORME PARCIAL III

Reunion CONAGUA

ETAPA IV

Reunión del gruipo de trabajo para analisis, avances e 

integración de información para informes

Integración de la totalidad de la información generada en el 

estudio, en el Sistema de Información Geográfico incluyendo 

cartografía utilizada y desarrollada de los humedales o 

complejo de humedales, base de datos georeferenciada con 

la información de las fichas de gabinete y campo de cada 

estado, estado de conservación y deterioro de los humedales, 

compatible con el SIG del Inventario Nacional de Humedales.

Atlas Regional impreso  y en medio magnético interactivo

Guía práctica impresa y en formato digital, con sus 

descripciones e imágenes correspondientes, que permitan su 

identificación en campo.

Memoria de los talleres de presentación de resultados y 

capacitación en el manejo de la guía práctica.

Acervo fotográfico georeferenciadas de los humedales o 

complejo de humedales de la Región, que contemple época 

de lluvia y secas del humedal

Reunion del grupo de trabajo 

Entrega INFORME PARCIAL IV Y FINAL

un informe final y un resumen ejecutivo

Exposición en  CONAGUA



EN DONDE ESTAMOS?

1. Licitación de equipos

2. Cotización de drones

3. Convenios y cartas de colaboración 

4. Selección y contratación de técnicos

Que sigue?

1. Comienzo de trabajos de SIG


